



«Утвержден»
Директор МБУ ДО «Центр
детского творчества»
Е.А. Солодухина
Приказ № 300 от 01.11.2019г.

**Комплекс мер («Дорожная карта»)
по созданию новых мест дополнительного образования для реализации
инновационных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
в муниципальном бюджетном учреждении
дополнительного образования «Центр детского творчества»**

№	Наименование мероприятия	ответственный	Срок	результат
1	Утверждено должностное лицо, ответственное за реализацию проекта по созданию новых мест дополнительного образования в МБУ ДО ЦДТ	Солодухина Е.А.	октябрь 2019г.	Постановление Администрации Курской области от 15.08.2019г. №764-па (в редакции постановления Администрации Курской области от 27.09.2019г. №913-па, приказ комитета образования и науки Курской области от 15.10.2019г. №1-1133, приказ по МБУ ДО ЦДТ от 01.11.2019г. №360
2.	Совещание в МБУ ДО «ЦДТ» о запуске проекта по созданию новых мест	Солодухина Е.А.	28.10.2019г.	Протокол, информация
3.	Разработка и утверждение Комплекса мер («Дорожная карта») по созданию новых мест дополнительного образования в МБУ ДО ЦДТ	Солодухина Е.А.	01.11.2019г.	приказ по МБУ ДО ЦДТ от 01.11.2019г. №360
4.	Формирование перечня дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, планируемых к реализации на новых создаваемых местах	Солодухина Е.А. Зенина Н.Г. Дегтерева Г.Н.	01.11.2019г.	Приказ по МБУ ДО ЦДТ от 01.11.2019г. №364

5.	Презентация проекта в различных аудиториях (дети, родители, педагоги)	Зенина Н.Г. Дегтерева Г.Н. Захарьин С.В.	Ноябрь 2019г.	Информация, фотоотчеты, сайт
6.	Проведение заседания рабочей группы	<u>Солодухина Е.А.</u> Зенина Н.Г. Дегтерева Г.Н. Буряк Н.Е. Лукашова Р.Ф. Захарьин С.В. Пирогова Е.А. Методисты	Ноябрь 2019г.	Информация, фотоотчеты, сайт
7.	Информационное сопровождение реализации проекта по созданию новых мест дополнительного образования	Захарьин С.В.	На протяжении всего периода реализации проекта	Информация на сайте
8.	Определение объема финансовых затрат на проведение ремонтных работ в МБУ ДО ЦДТ, филиале	Солодухина Е.А. Лукашова Р.Ф.	До 15 декабря 2019г.	Лимиты на 2020. 2021г.г.
9.	Подготовка проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ в помещениях для занятий на базе МБУ ДО ЦДТ, филиала	Солодухина Е.А. Лукашова Р.Ф. Пирогова Е.А.	До 15 декабря 2019г.	ПСД, экспертиза
10.	Подбор кандидатов на должность педагогов дополнительного образования для реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ на создаваемых новых местах	Солодухина Е.А. Зенина Н.Г. Дегтерева Г.Н.	С декабря 2019г.	приказ
11.	Разработка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и их согласование с проектным офисом	<u>Солодухина Е.А.</u> Зенина Н.Г. Дегтерева Г.Н. Методисты	С декабря 2019г.	Программы, письма согласования
12.	Перечень оборудования для обеспечения дополнительных общеобразовательных	Солодухина Е.А. Зенина Н.Г., пдо, Лукашова Р.Ф.	Декабрь- январь 2020г.	Перечень, согласование

	общеразвивающих программ средствами обучения на создаваемых новых местах, согласование с проектным офисом	Пирогова Е.А.		
13.	Повышение квалификации педагогических работников для реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ на создаваемых новых местах	Солодухина Е.А. Дегтерева Г.Н. пдо	С декабря 2019г. на протяжении всего периода реализации проекта	Приказ по ОУ, Свидетельство о повышении квалификации
14.	Закупка оборудования на создаваемые новые места дополнительного образования	Солодухина Е.А. Лукашова Р.Ф. Пирогова Е.А.	Февраль-июнь 2020г.	Извещение о проведении закупок
15.	Приведение площадок (кабинетов) в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей (ремонтные работы)	Солодухина Е.А. Лукашова Р.Ф. Пирогова Е.А.	Февраль-июль 2020г.	Акты приемки работ
16.	Запуск «горячей линии» по набору учащихся на создаваемые новые места	Солодухина Е.А. Зенина Н.Г. Гладилина Л.Ю. Захарьин С.В. пдо	С марта по сентябрь 2020г.	Презентация программ, детских объединений, сайт, локальные акты
17.	Установка оборудования и средств обучения на созданных новых местах дополнительного образования	Солодухина Е.А. Лукашова Р.Ф. Пирогова Е.А.	До 01.08.2020г.	Товарные накладные, акты приемки работ
18.	Мониторинг оснащенности средствами обучения и приведения площадок в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей	Солодухина Е.А. Зенина Н.Г. Дегтерева Г.Н. Буряк Н.Е. Лукашова Р.Ф. Пирогова Е.А. Захарьин С.В.	До 01.08.2020г.	Мониторинг готовности
19.	Внесение дополнений в Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного	Солодухина Е.А.	До 01.08.2020г.	Устав МБУ ДО ЦДТ

	образования «Центр детского творчества» с открытием детских объединений технической направленности			
20	Завершение набора детей в соответствии с количеством созданных ученико-мест	Зенина Н.Г. Гладилина Л.Ю.	До 01.09.2020г.	Приказы о зачислении по МБУ ДО «ЦДТ»
21	Торжественное открытие новых мест дополнительного образования в МБУ ДО «ЦДТ»	Гладилина Л.Ю. Зенина Н.Г.	01.09.2020г.	Торжественное мероприятие
22.	Апробация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ на созданных новых местах	Солодухина Е.А. Зенина Н.Г. Дегтерева Г.Н. Буряк Н.Е. Лукашова Р.Ф. Пирогова Е.А. Захарьин С.В.	2020-2021 уч. год	Мониторинг. информация, отчет
23	Информационное сопровождение реализации проекта	Зенина Н.Г. Дегтерева Г.Н.	2020-2021 уч. год	Информация на официальном сайте, в СМИ