

Календарный план реализации проекта «Музей детской игрушки»

№ п/п	Наименование этапов	Дата начала и окончания	Результат с указанием количественных и качественных показателей	Ответственный
Подготовительный этап, организационный				
1.	Обсуждение вопроса в организационных структурах ЦДТ о создании музея детской народной игрушки: - по итогам посещения Художественно-педагогического музея игрушки имени Николая Дмитриевича Бартрама в Сергиевом Посаде и вручения подарка (кукол, изготовленных педагогами и учащимися) в мае месяце 2018 года: выбрана тема «Детская народная игрушка по мотивам предметов, специально предназначенных для игровой деятельности детей, коллекционированных нашим земляком Николаем Дмитриевичем Бартрам»; -определен профиль музея – краеведческий.	25.05-25.06. 2018 г.	Участников-31 педагогический работник; определена проблематика проекта, рассмотрены педагогические условия реализации проекта, определены возможности педагогического коллектива и материально-технической базы; объема планируемых образовательно-воспитательных услуг.	
2.	Педагогический Совет: вопрос «О создании музея детской народной игрушки».	30 августа 2018 г.	Принято решение о создании музея детской народной игрушки с размещением экспозиций в библиотеке и в специальных с подсветкой нишах стены главного коридора ЦДТ.	
3.	Издан приказ МБУ ДО «Центр детского творчества» о создании рабочей группы по отбору предметов в экспозицию музея детской народной игрушки	Сентябрь 2018г	В состав рабочей группы вошли 5 педагогических работников, имеющих отношение к детской народной игрушке	
4.	Поиск и изучение архивных документов ГАКО, отражающих	Сентябрь 2018г. –	Обнаружены 5 документов,	

	жизнь и деятельность Н.Д. Бартрама на курской земле.	сентябрь 2019г	дополняющие предыдущие источники знаний о семействе Бартрам	
5.	Поиск и сбор и обработка первых музейных предметов-экспонатов будущей экспозиции.	Ноябрь 2018г апрель 2019 г.	Собраны предметы будущей для экспозиции,	
6.	Создание нормативно – правовой базы музея:	Декабрь 2019	Подготовлены проекты в Положения о музее детской игрушки и плана работы.	
Деятельностный этап, основной				
1.	Посещение родины Н,Д, Бартрама – деревни Семеновка Льговского района Курской области (в рамках миротворческой встречи с представителями Курского областного отделения Международного общественного фонда «Российский фонд мира»).	Июль 2019 г	Принято решение – исследовать, обобщить новый собранный материал и подготовить для публикации.	
2.	Частично приобретена мебель под экспозиции.	Апрель-май 2019г.	3 шкафа, 2 тумбочки	
3.	Положено начало переписки с Художественно-педагогическим музеем игрушки имени Н.Д. Бартрама в Сергиевом Посаде.	Май 2019	Ожидание отзыва	
4.	Издан приказ о создании музея детской народной игрушки	Сентябрь 2019 г.	Ведется учет собранных игрушек, разработана тематическая структура экспозиции по пяти направлениям деятельности музея детской народной игрушки	
5.	Создан Совет музея	Сентябрь 2019 г.	В Совет музея вошли 3 педагогических работника, зав. библиотекой, 2 учащихся от детских краеведческих	

			объединений, 2 представителя от общеобразовательных школ.	
6.	Часть игрушек выставлены в специальных нишах с подсветкой в главном коридоре ЦДТ	Август 2019 г	20 детских игрушек – куклы, - изготовленных педагогами дополнительного образования и учащимся детских объединений декоративно-прикладного творчества	
7.	Продолжение поиска детских народных игрушек и документов, отражающих жизнь и деятельность Н.Д. Бартрама на курской земле	Сентябрь 2019г- апрель 2020г.	Установлены связи с учеными и гражданами, имеющими отношение к изучению темы настоящего проекта.	
8.	Продолжение поисково-собираательской и исследовательской работы учащихся.	Сентябрь 2019 апрель 2020г.	Подготовить дополнительно экспозиции, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и к 100-летию города Курска	
Завершающий этап				
1.	Анализ результатов и корректировка проекта.	Октябрь 2019	Решение методического совета ЦДТ о направлении проекта на областной конкурс	
2.	Сотрудничество с представителями общественности	Ноябрь 2019 апрель 2020	По итогам привлечение внимания к тематике и проблемам музея участием в двух краеведческих конференциях и одной публикации в СМИ	
3.	Подготовка к паспортизации музея	Февраль-март 2020 г.	Вручение лицензии	

4..	Презентация и открытие музея	24 августа 2020 г. – день рождения Н.Д. Бартрама	Знакомство учащихся, учителей, социальных партнёров, родителей, представителей общественности с материалами музея	
5.	Размещение Web-страницы музея детской народной игрушки на сайте ЦДТ	Август 2019г.	Взаимодействие с внешним миром, решение образовательных и воспитательных задач: предоставление информации для учащихся, педагогов, желающих познакомиться с деятельностью музея детской народной игрушки, возможность пополнения фонда интересующими предметами, организация интерактивных форм коммуникации-чаты, веб-форумы, телеконференции.	
6..	Педсовет по итогам проекта	Подведение итогов работы участников проекта	Приказ по итогам педсовета, поощрение лидеров детских объединений, педагогических работников, группы поиска, волонтеров.	